Obra
CONSTRUÇÃO DO CANIL DA 15ª CIA PE

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
30,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 119,42%
Mensalista: Sinapi - 72,70%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS (SETP)	100,00%	100,00%			
		563.60	563.60			
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS (SEAA)	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		44.345.96	11.086.49	11.086.49	11.086.49	11.086.49
3	SERVIÇOS PRELIMINARES (SERP)	100,00%	19,00%			81,00%
		9.200.94	1.748.18			7.452.76
4	SERVIÇOS DIVERSOS (SEDI)	100,00%	100,00%			
		6.565.94	6.565.94			
5	SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) - (SERT)	100,00%	100,00%			
		7.104.18	7.104.18			
6	CANTEIRO DE OBRAS (CANT)	100,00%	75,00%	6,00%	6,00%	13,00%
		47.791.10	35.843.33	2.867.47	2.867.47	6.212.84
7	MOVIMENTO DE TERRA (MOVT)	100,00%	85,00%	15,00%		
		8.778.87	7.462.04	1.316.83		
8	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	40,00%	35,00%	25,00%	
		171.823.06	68.729.22	60.138.07	42.955.77	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (INHI)	100,00%		45,00%	40,00%	15,00%
		19.657.42		8.845.84	7.862.97	2.948.61
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA (INEL)	100,00%		20,00%	55,00%	25,00%
		18.209,82		3.641,96	10.015,40	4.552,46
11	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (INES)	100,00%			40,00%	60,00%
		3.060.68			1.224.27	1.836.41
12	PAREDES / PAINÉIS (PARE)	100,00%		55,00%	45,00%	
		63.165.18		34.740.85	28.424.33	
13	COBERTURA (COBE)	100,00%			70,00%	30,00%
		33.832.54			23.682.78	10.149.76
14	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS (IMPE)	100,00%	17,00%		83,00%	
		15.470.61	2.630.00		12.840.61	
15	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (ESQV)	100,00%			30,00%	70,00%
		50.228.76			15.068.63	35.160.13
16	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS (REVE)	100,00%		15,00%	55,00%	30,00%
		101.053.99		15.158.10	55.579.69	30.316.20
17	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS (PISO)	100,00%		35,00%	40,00%	25,00%
		64.972.99		22.740.55	25.989.20	16.243.25
18	PINTURAS (PINT)	100,00%			30,00%	70,00%
		22.924.16			6.877.25	16.046.91
19	URBANIZAÇÃO (URBA)	100,00%			30,00%	70,00%
		19.205.61			5.761.68	13.443.93
Porcentagem			**20,02%**	**22,68%**	**35,35%**	**21,96%**
Custo			**141.732,98**	**160.536,15**	**250.236,52**	**155.449,74**
Porcentagem Acumulado			**20,02%**	**42,7%**	**78,04%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**141.732,98**	**302.269,13**	**552.505,65**	**707.955,41**

CAP ENG FELIPE DA SILVA MACHADO MIRANDA
IME